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Un projet du Climate Change lab,
avec
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Résumé

Novembre et décembre 2021 ont été consacrés à la recherche de fonds pour pouvoir
recruter et réaliser le projet, en l’absence de trésorerie. Janvier-février 2022 ont permis la
localisation de l’activité, la mise en place des moyens de fonctionnement, l’embauche du
coordinateur de projet. Le recrutement du premier salarié est effectué le 15 février 2022.

En mars-avril 2022 : le projet est en route, le choix de la solution numérique de publication
et de partage est réalisé. L’association dépose le nom de domaine forgecc.org, et
commence la mise en place du site internet qui servira de support au projet sur la plateforme
yes wiki. Un stagiaire est accueilli en télétravail pour la mise en place du systeme en
version de test. 5 fablabs africains sont recrutés à Rezé(44) lors d’une rencontre
francophone le 23 mars 2022 pour tester le système de
rémunération/organisation/documentation d’ateliers.

Activité 1 : Grille de documentation initiale réalisée avec une première version
opérationnelle au 15 avril 2022.

Il s’agit de mettre en place, tester avec des fablabs africains sur un corpus d’ateliers
organisés au terrain, une structure et un formulaire numérique de documentation de
conduites d’ateliers adressant les animateurs/pédagogues avec des contenus et conseils.
De le rendre améliorable, partageable, et complémentaire d’un processus. La première
version appelée “doc zéro” est en test et opérationnelle depuis le 15 avril 2022.

Activité 2 : Recrutement de premiers fablabs testeurs : réalisé au 25 mars 2022

La participation du Climate Change Lab aux rencontres organisées à Rezé par l’association
My Human Kit a permis d’organiser une rencontre le 22 mars avec le président du ReFFAO
et les fabmanagers de 5 fablabs du sud. Il a été conclu que ces 5 premiers fablabs seraient
testeurs du système d’inscription/rémunération/organisation/documentation d’ateliers avec la
Forge d’adaptations Nord-Sud, en proposant chacun deux ateliers.

Activité 3 : Première vague d’ateliers dans le cadre de la Forge d’Adaptations
Nord-Sud (10 sur 30 ateliers) : en cours sur mai-juin 2022.

Les fablabs mobilisés au mois de mars sont en train de tester la soumission de projets
d’ateliers sur la plateforme numérique afin de permettre le test du système complet sur une
première vague de 10 ateliers organisés sur 4 villes de 5 pays avant le mois de juillet
2022. Leurs propositions doivent être soumises à un premier comité de pilotage de la
forge d’adaptations Nord-Sud organisé fin mai 2022.

Synthèse :

Concernant la réalisation du projet, les étapes sont respectées. Les moyens de
fonctionnement sont opérationnels depuis le 15 février 2022. Les 50% de dépenses éligibles
seront (logiquement) atteints lorsque le salarié aura 6 mois de salaire, et que les fablabs
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auront été rémunérés sur la première vague de test de 10 ateliers et la suivante donc fin
août 2022. Ce qui permettra la remise du rapport intermédiaire justifiant ces dépenses
auprès de l’ADEME.

Bilan détaillé

Novembre 2021 - mars 2022

Entre novembre 2021 et fin décembre 2021 la jeune association Climate Change Lab a du
rassembler les fonds permettant de lancer le projet en l’absence de trésorerie et de prêteur
pour le reliquat de l’aide subventionnelle de l’Ademe (environ 60 000 €). En effet, avec une
trésorerie de l’ordre de 200 € sur 2021 et sans personnel ni local, le recrutement de la
personne nécessaire à la réalisation du projet sur 12 mois était impossible avec le
versement de la première tranche du projet (environ 15 000 €)..

Ayant moins de trois ans et à but non lucratif l’association n’est pas éligible aux fonds
Bretagne Active. La Nef, banque solidaire, ne peut lui faire d’avance car le montant
demandé est… trop faible !

Un important travail de représentation et de rencontres a donc été réalisé par le bureau pour
coûte que coûte trouver des ressources nouvelles afin de pouvoir utiliser le soutien de la
subvention Ademe en lien avec les partenaires du projet. Ceci passe notamment par la
participation, grâce à l’AIMF, au sommet mondial numérique 2021 où le projet est présenté.

Sommet mondial numérique de Namur 2021 - org AIMF.

En décembre 2021 la fondation Orange décide de financer des ateliers autour des objectifs
de développement durables et en lien avec les fablabs solidaires avec le système de
documentation proposé par le Climate Change Lab autour de la Forge d’adaptations
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Nord-Sud. Ceci apporte une ressource complémentaire permettant d’engager l’embauche
d’un ou d’une salarié(e) sur le projet. L’assemblée Générale de décembre 2021 prend donc
acte de la subvention Ademe ainsi que de cette nouvelle ressource, et décide de
l’embauche d’une personne pour réaliser le projet de Forge d’Adaptations.

Les assemblées générales du 26 décembre 2021 et du 12  janvier 2022

L’assemblée générale du 12 janvier acte la démission du président de l’association, et
l’élection de Audrey lohard comme présidente. Une promesse d’embauche est faite en
direction de Hugues Aubin qui prend une année de congés sans solde. Le budget ayant été
rassemblé en décembre, et le préavis de départ de l’ancien employeur étant de deux mois,
l’embauche est réalisée le 15 février 2022.

Entre décembre 2021 et février 2022, l’association effectue toutes les démarches légales
pour pouvoir disposer d’un salarié, d’un local professionnel (cotisations sociales, chèque
emploi associatif, assurance, localisation d’activité dans un espace de co-working
comprenant un fablab, etc).

Le 15 février 2022 le coordinateur est embauché, l’association dispose d’un espace de
co-working à Janzé(35), deux ateliers de test sont préparés par l’association sur
financements externes et en dehors du projet de Forge d’adaptations pour pouvoir disposer
de cas réels à documenter pour tester l’outil de documentation de conduites d’ateliers.

Janvier-février 2022 : installation du salarié dans le lieu d’activité, veille et choix de la
plateforme numérique de partage - projet de grille de documentation de conduite
d’ateliers - préparation de la rencontre francophone de Rezé prévue au mois de mars
2022.

Janvier-février 2022 seront consacrés à la localisation de l’activité, la cotisation aux
organismes sociaux, la mise en place des moyens de fonctionnement, l’embauche du
coordinateur de projet.

Février-mars 2022 : Choix de la plateforme numérique support du projet

Il s’agit de mettre en place rapidement un site internet dont le fonctionnement est
améliorable, l’alimentation contributive, et qui permette de développer et d’améliorer toutes
les briques en intégrant une structure de données calibrée pour le projet et la possibilité
d’intégration et de re-publication de contenus libres et ouverts partout sur internet.

Il faut donc choisir une plateforme numérique permettant la re-publication, le partage du
maximum d’éléments documentaires et d’information, en testant plusieurs outils utilisés dans
les communautés outillant de la coopération en francophonie par des biens communs
numériques.

Fonctionnalités de base recherchées pour la plateforme  numérique :

- Fonctionnement contributif en mode wiki (droits de modification paramétrables et larges,
versionnage, adapté aux licences de type creative commons 4.0).
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- Interface modifiable par des débutants, avec la possibilité de correction par des tiers.
- Robuste (fiable et utilisée) et disposant d’une communauté francophone active
d’utilisateurs et d’entraide
- Compatible smartphone (responsive design)
-Libre et disponible en open source pour pouvoir si nécessaire effectuer des
développements logiciels sur la plateforme elle-même
- Permettant la création de bases de données renseignées de manière simple et fournissant
des flux de données ouverts dans les standards de re-publication (cartographie, agenda,
pages, voire listes de fiches sélectionnées en base de données).
- Avec une indexation multiple pour permettre des recherches et l’intégration des critères du
projet : classement par date, lieu, défi ADEME, Objectif de Développement Durable…
- Evolutive et permettant l’ajout via une interface simple de rubriques, critères, sections liées
à des projets nouveaux.
- Permettant une republication de tous les niveaux de contenus dans un site internet tiers,
de partenaire ou d’utilisateurs de la ressource : possibilité de republier une page sans son
contexte de menus dans un autre site, d’intégrer cartographies, listes et agendas,
formulaires, etc.
- Proposant des fonctionnalités pour permettre des usages hors ligne alternatifs pour les
pédagogues ou les personnes en situation hors connexion (par exemple au sud) :
transformation de toute page en fichier pdf lisible, fonctions permettant d’automatiser la
création de manuels par catégories dans la base de donnée au format pdf, etc.

Trois plateformes majeures ont été testées avec des comptes utilisateurs puis un zoom a été
effectué sur des fonctionnalités considérées comme majeures pour faire le choix final.

● Media wiki, avec l’exemple de la documentation de prototypes de l’association My
Human Kit.

● Dokit, plateforme de réalisation et partage de modes d’emplois, au travers wikifab et
les premiers essais de documentation de conduites d’ateliers du lowtech lab.

● Yes Wiki, au travers la Riposte Créative Territoriale du CNFPT et ses multiples
branches.

Après de multiples essais et échanges (avec Delphine Bezier documentariste de MHK,
Laurent Marseault de Yes wiki, le coordinateur connaissant bien la troisième plateforme),
notre choix s’est porté sur la plateforme Yes wiki.

Nous sommes alors sollicités pour participer à l’organisation de rencontres francophones
autour de la course solidaire solidarité-handicap organisée au collège de la Petite Lande de
Rezé du 23 au 25 mars 2022.
Ceci nous parait une excellente opportunité pour rencontrer Medard Agbayazon, président
du Réseau Francophone des Fablabs d’Afrique de l’Ouest et les fabmanagers du Senfablab
(Dakar), Babylab et H fablab (Abidjan), Wakatlab (Burkina),

L’objectif est donc dès fin février 2022 de réaliser très vite une maquette de plateforme
“Forge d’adaptations Nord-Sud” et de proposer à 5 fab managers du Réseau Francophone
des Fablabs d’Afrique de l’Ouest de s’engager à tester le processus d’inscription d’ateliers,
de téléchargement et adaptation de devis-types, pour entrer dans un processus
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opérationnel avec une première vague de 5 fablabs testeurs proposant chacun 2 ateliers de
prototypage autour des défis ADEME.

En mars-avril 2022 : le projet est en route, le choix de la solution numérique de
publication et de partage est fait. L’association dépose le nom de domaine forgecc.org, et
commence la création du site internet qui servira de support au projet sur la plateforme yes
wiki. Un stagiaire est accueilli en télétravail pour la mise en place de la plateforme
numérique en version de test. 5 fablabs africains sont recrutés à Rezé(44) pour tester le
système de rémunération/organisation/documentation d’ateliers.

Activité 1 : Grille de documentation initiale réalisée avec une première version
opérationnelle au 15 avril 2022.

D’abord il s’agit d’imaginer, sur la base d’ateliers réels de fabrication numérique, comment
compléter une fiche de documentation de prototype (étapes de construction d’un objet) par
une fiche structurée de documentation de conduite d’atelier (comment organiser/faire avec
les publics). Le Climate Change Lab ayant accepté d’organiser pour le compte du Campus
Vitré Fougeres Industries et de Rennes métropole deux ateliers de prototypage gratuits pour
les publics, ces exemples servent d’appui pour structurer une fiche de conduite d’ateliers qui
porte non pas sur la construction d’un prototype, mais sur tous les conseils, astuces,
précautions et étapes rencontrées avec les publics, et qui permettent de réussir la
construction d’un certain prototype de manière efficace, inclusive, et en sécurité.

Tout commence avec une ébauche sur papier, puis une transcription sur la plateforme
numérique d’essai de Yes wiki.

La première ébauche de grille de documentation. Février 2022.
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Grille de documentation version 0.1 de conduite d’ateliers (structure de fiche-type de
conduite d’atelier) :

Indexation et critères de classement pour chaque fiche :

- Défis ADEME A à E.
- Objectifs de Développement durables
- Tout fiche doit être reliée à un atelier enregistré dans la plateforme et dont l’organisation
est financée ou non par le projet
- Modifiable par l’équipe de la Forge d’adaptations, et par le propriétaire de la fiche

Champs de formulaires conduite d’atelier (grille de documentation initiale)

Chaque fiche comprend les sections suivantes en complément d’une page/fiche ou pdf de
documentation de fabrication d’un prototype d’application :

- Intitulé de l’atelier
- Objectifs pédagogiques

Et des éléments regroupés dans trois sections :

- Préparation d’un atelier spécifique

- Outillage
- Matériaux
- Local/Lieu
- Equipes
- Normes/Sécurité
- Financement
- Communication

- Exécution d’un atelier spécifique, face aux publics

- Accueil des publics
- Consignes
- Préparation des matériaux/kits
- Pauses
- Fabrication/assemblage
- Etapes avec les participants
- Rangement
- Photographie de groupe

- Après l’éxécution d’un atelier

- Communication
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- Apurement des comptes
- Documentation

L’idée consiste à utiliser un hébergement gratuit et d’essai proposé par La ferme de yes wiki
pour développer une version de test opérationnelle et surtout qui fonctionne réellement en
bases de données. Puis de la transférer sur un site internet fonctionnel.

Nous nous sommes alors plongés dans la documentation technique de Yes Wiki afin de
réaliser une première maquette fonctionnelle avec l’aide de la communauté et de Laurent
Marseault, contributeur. Objetif : créer un système permettant d’enregistrer des propositions
d’ateliers indexées dans les critères ADEME et les objectifs de développement durable, de
les soumettre à validation et financement, puis de pouvoir suivre un protocole de
documentation pour remplir le formulaire “grille de documentation de conduites d’ateliers”.

Il s’agit donc au mois de mars et avril 2022 de mettre en place, tester avec des fablabs
africains sur un corpus d’ateliers organisés au terrain, une structure et un formulaire
numérique de documentation de conduites d’ateliers adressant les
animateurs/pédagogues avec des contenus et conseils. De le rendre améliorable,
partageable, et complémentaire d’un processus.

Le 7 avril 2022 nous sommes contactés par Pierre Allée, formateur à l’Institut Solacroup,
pour l’aider à trouver des structures d’accueil de stage pour des personnes neuro-atypiques
en “préparation aux métiers du numérique”. Nous décidons d’accueillir M.Anthony
Lamidon du 11 au 22 avril avec comme objet de stage le développement de la maquette
de plateforme numérique “Forge d’adaptations Nord-Sud” sur la ferme de yes wiki.

L’objectif est la prise en main du module Bazar permettant la création de bases de données
structurées autour des objectifs ADEME et des Objectifs de développement durables et
permettant l’ajout, la modification, la cartographie, la génération d’agenda, d’outils de
recherche et d’open data pour des propositions d’ateliers organisés par les fablabs, et pour
des fiches de documentation de conduites d’ateliers reliées à ces ateliers.

Ce stage sera fructueux et permettra de comprendre et lever des obstacles techniques
précis propres à la plateforme. Au lendemain de la fin de ce stage, les développements
réalisés par M.Lamidon seront transférés sur le site internet https://www.forgeCC.org et
remodifiés pour créer un système intégrant la candidature des fablabs final, la republication
libre par tous des informations sur ces ateliers, et l’alimentation coopérative de fiches de
conduites d’ateliers conformes à la grille de documentation conçue en février. Un premier
exemple est disponible ici. La première version appelée “doc zéro” est en test et
opérationnelle depuis le 25 avril 2022.

Activité 2 : Recrutement de premiers fablabs testeurs : réalisé au 23 mars 2022

La participation du Climate Change Lab aux rencontres organisées à Rezé par l’association
My Human Kit a permis d’organiser une rencontre le 22 mars avec le président du ReFFAO
et les fabmanagers de fablabs situés à Dakar(à distance), Abidjan, Ouagadougou, Cotonou.
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Les participants à la rencontre de Rezé (44) du 23 au 26 mars 2022

Nous avons en effet profité de la sortie du coeur de crise du coronavirus et de la reprise
d’une opération solidaire créée par l’association My Human kit en 2016 pour participer à une
rencontre francophone autour des solidarités et du handicap le 23 avril, co-organiser une
rencontre le 24 mars sur place autour du projet Makers Nord Sud, et surtout rencontrer lors
d’un temps de rencontre réservé le 23 mars à 17h00 le président du Réseau des Fablabs
Francophones d’Afrique de l’Ouest, et les responsables des fablabs Wakatlab (Burkina),
Senfablab (à distance, Dakar), BabyLab (Abidjan), Blolab (Bénin).

Cette rencontre s’est tenue de 17h30 à 18h30 à Rezé et a permis de présenter les
développements en cours du site https://www.forgecc.org en validant les éléments suivants :

- Un groupe de falabs doit tester la plateforme et le processus complet afin de
préparer deux autres vagues d’ateliers. 30 ateliers étant prévus en 2022, il s’agit de
trouver 5 fablabs candidats, proposant chacun deux ateliers directement sur la
plateforme.

- Les fablabs disposeront de comptes sur la plateforme et proposerons des
améliorations/feront remonter les problèmes

- Les ateliers sélectionnés seront visibles sur internet au travers un agenda et une
cartographie. Ils seront classés dans les défis ADEME et les ODD

- Un devis-type sera mis à disposition des candidats pour facturer leurs ateliers
- Apres approbation des ateliers par le comité de pilotage du projet Forge

d’Adaptations, en mai ou juin, un espace en ligne de dépôt de documentation brute
sera mis à disposition de chaque fablab par le Climat Change Lab (qui dispose d’un
hébergement libre chez l’association Libreon).

- Une fois les ateliers réalisés le Climate Change Lab aidera les fablabs à remplir la
grille de documentation de conduite d’ateliers afférente à chaque événement et donc
prototype d’application.

- Après cette première vague, nous aurons de la matière pour communiquer fortement
en direction des autres fablabs et lieux de fabrication numérique du Réseau des
Fablabs Francophones d’Afrique de l’Ouest et des fablabs solidaires pour lancer un
appel à Manifestation d’intérêt permettant deux vagues
d’inscription/validation/organisation de 10 ateliers chacune, en partenariat avec le
ReFFAO.
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Suite à cette demande du Climate Change Lab il a été conclu que 5 fablabs seraient
testeurs du système d’inscription/rémunération/organisation/documentation d’ateliers
avec la Forge d’adaptations Nord-Sud, en proposant chacun deux ateliers, avant
ouverture du système à tous les fablabs.

Voici la liste de ces fablabs pour la première vague :

- Blolab Cotonou et/ou Porto Novo (référent Medard Agbayazon)
- Wakatlab Ouagadougou / autre  site (référent Gildas Guiella)
- Senfablab Dakar (référent Modou Ngom)
- BabyLab Abidjan (référent Obin Gyako)
- H-fablab Abidjan (référent Dodji Honou)

Rezé le 23 mars 2022 : Gildas Guiella (Burkina, Christophe Tiers-lieux Edu, Michel Fréard
Humanlab 44, Hugues Aubin (Climate Change Lab), Obin Giyako (Côte d’Ivoire), Charlie
Dreano (My Human Kit, France), Medard Agbayazon (Bénin). Source journal de la ville de
Rezé.

Le recrutement des premiers fablabs volontaires est donc effectué, ainsi que la préfiguration
du système d’enregistrement en deux vagues pour les autres.

Activité 3 : Première vague d’ateliers dans le cadre de la Forge d’Adaptations
Nord-Sud (10 sur 30 ateliers) : en cours sur mai-juin 2022.

Nous avons intégré et relié les formulaires de proposition et d’indexation d’ateliers organisés
dans les fablabs avec les formulaires de documentation de conduites d’ateliers fin avril.
Puis écrit le 6 mai 2022 aux responsables des fablabs recrutés en mars pour leur demander
de soumettre chacun deux propositions d’ateliers.

Ceci permet de soumettre cette première vague d’ateliers pilotes à un comité de pilotage
de la forge d’adaptations Nord-Sud organisé vers la fin du mois de mai 2022.
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Un sondage de date a d’ailleurs été lancé le même 6 mai en direction des correspondants
de l’ADEME, l’AIMF, la Fondation Orange, le Réseau Français des Fablabs, et du ReFFAO,
pour profiter une fois de plus de la présence en France du président du Réseau
Francophone des Fablabs d’Afrique de l’Ouest du 16 au 22 mai en France et sur Paris.

Il s’agit de réunir le premier comité de pilotage du projet La forge d’adaptations Nord-Sud fin
mai-début juin avec l’ordre du jour suivant :

- Point sur le projet depuis l'embauche du coordinateur
- Version béta de plateforme numérique de publication et de partage : fonctionnalités,
usages, système de co/re-publication et de partage des contenus, grille de documentation.
- Rétro-planning opérationnel global : une première vague de 14 ateliers à lancer
maintenant, puis un Appel à Manifestation d'Intérêt pour deux vagues successives d'ateliers
à documenter.
- Premières propositions d'ateliers : 10 en afrique de l'Ouest sur Dakar, Cotonou,
Abidjan, Ouagadougou/Bobo, et 4 autres au Cameroun autour du projet Braillerap avec le
soutien de My Human kit et en lien avec l'association nationale des non voyants, si possible
en partenariat avec 3 municipalités et le Fablab Solidaire Ongola fablab (voir vidéo de
M.Daniel Kengni).
- Questions diverses

Les fablabs mobilisés au mois de mars sont donc actuellement en train de tester la
soumission de projets d’ateliers sur la plateforme numérique afin de permettre le test du
système complet sur une première vague de 10 ateliers sur 4 villes de 5 pays.

L’objectif est donc de lancer la première vague prévue, sur la base des fablabs rencontrés
en mars, en s’appuyant sur la plateforme numérique réalisée, après une validation d’un
premier comité de pilotage. Cette serait lancée et programmée avant fin juin 2022.

Parmi les tâches en cours pour réussir cette étape importante (vague un d’ateliers) :

- rédaction d’un devis type pour les fablabs candidats
- préparation d’un contrat type pour les fablabs candidats
- organisation de visio bi-latérales pour aider les fablabs rencontrés
- participation à une conférence autour de l’innovation en Afrique pour toujours

promouvoir le projet, le 20 mai à l’auditiorium de la Cité des Sciencdes et de
l’industrie

- test des niveaux de droits d’écrire de l’outil en ligne

Une première vague potentiellement accompagnée par 4 autres ateliers organisés au
Cameroun en 2022 avec la fondation Orange (juillet-août 2022).

A noter que lors de la rencontre mondiale numérique de Namur fin 2021, l’intervention de
M.Kengni et de l’association représentant les non voyants du Cameroun a donné suite à des
échanges et à 3 visio-conférences organisées par le Climate Change Lab avec My Human
Kit, les organisateurs de la course solidaire de Rezé, M.Kengni, et M.Donkfa (centres
multimedia de l’AIMF au Cameroun). Ceci a permis de préfigurer le projet Braillerap
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Cameroun qui sera soumis par le Climate Change Lab au financement de la Fondation
Orange (le fablab solidaire Ongola Fablab existe, à Yaounde). Ce projet est en cours de
préparation pour mutualiser le système de documentation / diffusion des conduites d’ateliers
de la forge d’adaptations nord-sud, autour des ODD et dans le cadre d’une mission
permettant l’installation, le montage, et même la naissance de la version camerounaise de
l’embosseuse braille open source Braillerap.

Objectif : permettre aux lycéens non voyants de trois villes du Cameroun (Yaounde, Bertoua,
Bafoussam) de lire leurs sujets d’examens de manière autonome et de permettre aux
personnes du Cameroun de développer leur variante locale de la solution (réparable sur
place, évolutive, etc).

Ce projet vise l’utilisation de la plateforme numérique de la forge pour diffuser des conduites
d’ateliers dans le bien commun, cette fois-ci financés par la Fondation orange autour de ses
fablabs solidaires et de leurs objectifs.

Il s’agit d’un projet annexe à la forge d’adaptations Nord-Sud et conditionné par un accord
de la Fondation Orange.

Bilan des difficultés

Le financement initial

Le projet a failli ne pas commencer. Malgré le soutien de l’ADEME, aucun prêteur de
s’aventure en moins de deux mois à avancer 60 000 € à une jeune structure qui n’a pas de
salarié, de trésorerie, ni de business plan visant la rentabilité de ses investisseurs.

Nous avons passé beaucoup de temps et d’énergie à pouvoir trouver le financement nous
permettant d’accepter le contrat de subvention de l’ADEME : en effet accepter de réaliser un
projet en dépensant 100 % du budget, en salariant une personne pour 12 mois, mais en
disposant au départ de 3 mois de salaire en tout, cela rend le recrutement très très difficile,
voire impossible.

Nous avions donc environ 60 jours pour “inventer” une solution, mais il est clair que dans de
futurs “Appel à communs”, nombre de structures sans budget souhaiteront se lancer ou se
rassembler en consortium nouveaux, et que sans un financement initial d’au moins 50% du
projet soutenu, elles ne puissent contractualiser.
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Construire le véhicule tout en avançant

Rappelons que lorsque le projet de Forge d’adaptations Nord-Sud est annoncé comme
lauréat, il n’a ni local, ni assurance, ni salarié, ni trésorerie. Il a donc fallu dans la foulée de
la notification à la fois occuper le terrain en terme de positionnement, au milieu de réseaux
très actifs dans les communs d’intérêt général (participation à des tables rondes,
conférences, rencontres), mais également procéder à la totalité des formalités
administratives liminaires à la réalisation du projet pour pouvoir recruter. Tout cela en lançant
le volet opérationnel…

Mentionnons à la fois les assemblées générales ordinaires et extraordinaires permettant
d’acter le projet, la cotisation aux organismes de prévoyance, l’assurance, la mise en place
du contrat de travail, du chèque associatif Urssaf, du contrat de location de l’espace de
co-working, du contrat concernant le suivi et la certification comptable, de l’hébergement des
sites internets, la médecine du travail, etc.

Tout cela a pu être mené à bien mais en même temps que les actions décrites au bilan
détaillé, à dater du recrutement du coordinateur de projet au 15 février 2022.

La granularité et la diversité des tâches est grande, et les moyens actuels les concentrent
sur le seul salarié-coordinateur.

Comptes-rendus et relevés de conclusion

Le Climate Change Lab fonctionne de manière très souple et en communication permanente
avec son bureau et ses partenaires du sud au travers des groupes d’échanges mobiles
(Mattermost, Whatsapp). La liaison entre le coordinateur et le bureau de l’association est
constante via un groupe Whatsapp.

Le premier comité de pilotage du projet Forge d’Adaptations Nord-Sud fait actuellement
l’objet d’un sondage en direction des partenaires, pour valider les travaux effectués et la
première vague d’ateliers programmés (cf annexe, invitation du premier comité de pilotage
Forge d’adaptations Nord-Sud). Il doit se réunir entre le 18 mai et début juin 2022.

Instances associatives  :

Les procès-verbaux et annexes de l’assemblée Générale du 21 décembre 2021 et du 12
janvier 2022 sont en annexe.

Comité de pilotage de la forge d’adaptations Nord-Sud.

● Message d’invitation au premier comité de pilotage de la Forge d’adaptations
Nord-Sud et ordre du jour en annexe pour une rencontre en mai 2022 en
annexe.
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● Le lancement de la phase de soumission d’ateliers pour la première vague en
direction des fablabs recrutés au mois de mars à Rezé a fait l’objet d’un courriel du
6 mai en annexe.

Les projets annexes à arbitrer (Braillerap Cameroun par exemple) font l’objet de
prises de notes collaboratives sur des pages de prise de note en direct (pads),
permettant de préparer des décisions pour intégration ou non dans le comité de
pilotage de la Forge d’Adaptations Nord-Sud. Il appartient à chaque personne morale
partenaire d’acter dans ses instances ce qui est prêt à être proposé au comité de
pilotage de la Forge d’Adaptations Nord-Sud.

Orientations pour les 6 mois suivants

Il s’agit sur notre lancée de dérouler le projet comme prévu à l’aide des outils mis en place
lors de ce premier trimestre, tout en restant des animateurs de réseau et des facilitateurs
pour l’émergence d’un écosystème de “communs opérants” entre le sud et le nord, dans
lequel intégrer notre outillage et notre dynamique.

Le projet se déroulera donc  comme prévu en trois vagues de 10 ateliers, après la rencontre
du premier comité de pilotage prévue fin mai début juin 2022.

● 18 mai-5 juin 2022 :
Réunion du comité de pilotage et validation ou non du processus cadre et des
ateliers candidats fin mai/début juin 2022.

● Mai-juillet 2022 ; première vague de 10 ateliers.
Validation, rémunération, publication, lancement de la première vague d’ateliers.
Exécution de ces ateliers au terrain sur 5 fablabs de 4 pays d’Afrique de l’Ouest.

Communication sur cette vague puis lancement de l’Appel à Manifestation d’intérêt
en direction des autres fablabs du Réseau des Fablabs d’Afrique de l’Ouest et des
fablabs solidaires de la fondation Orange pour une deuxième vague de 10 ateliers.

● Août 2022 : Remise du rapport intermédiaire à l’ADEME à consommation de 50%
du budget total de l’opération (donc à 6 mois de salariat en ressources humaines et
avec 15 ateliers de financés) soit le 15 août 2022.

● Septembre 2022 : Lancement de la vague 2 d’ateliers recrutés en juillet-août.

● Novembre-décembre 2022 : Lancement de la vague 3 (10 ateliers au sud)

● Octobre 2022 - décembre 2023 : Correction et amélioration coopérative de la
documentation des conduites d’ateliers organisés.
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● Février 2023. Bilan final de l’action entre janvier et février 2023.

Maintenant que le bateau existe et commence à voguer, nous tenons le cap, mais sommes
attentifs aux opportunités nouvelles liées aux prises de consciences collectives de l’enjeu du
partage légal dans le bien commun de toutes les solutions d’adaptation au changement
climatique, notamment celles qui passent par une refabrication adaptée et distribuée
effectuée localement. Il nous faut donc à la fois développer le projet Forge d’Adaptations
mais tester toutes les republications/usages et et projets de la communauté des publics, des
ateliers et des territoires participants pour garantir son potentiel sur la durée, trouver d’autres
financements tout en garantissant la visée non lucrative et le bien commun de l’humanité
dans les livrables.
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Annexes au rapport d’avancement

Instances de décision/compte-rendus

Annexe-1.1-Rapport d’activité 2021 de l’association Climate Change Lab.
Annexe-1.2-Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022.
Annexe-1.3-Assemblée générale Extraordinaire janvier 2022.

Autres annexes

Annexe 2.1- Sondage comité de pilotage de la Forge d’Adaptations Nord-Sud.
Annexe 2.2 - Message aux fabmanagers du sud rencontrés à Rezé (recrutement vague 1).
Annexe 2.3 - Grille de documentation de conduite d’ateliers afférente à un prototype
d’application (four solaire de type boîte).

Liens utiles :

Blog Climate Change Lab Plateforme numérique forgeCC.org
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